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Estudo Teécnico Preliminar 94/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 006.00215137/2024-83

2. 1.1 Informacoes

Numero do processo: 00600215137/2024-83, cujo objeto é a
contratacdo de empresa para Execucdo de Obras e Servicos
para Reforma da Sede da Policia Penal do Estado de Sao Paulo.

Informamos que o presente Estudo Técnico Preliminar esta
atualizado de acordo aos modelos disponibilizados nos Toolkits
do sitio eletrénico da PGE, datado de outubro de 2024, assim como
os modelos disponibilizados no Toolkit do sitio eletrébnico do
COMPRAS.GOV.SP.

3. Descricao da necessidade

A motivacao para a presente contratacdo se deve ao fato da obra de
reforma da Sede da Policia Penal do Estado de Sédo Paulo
(anteriormente Sede da Pasta), objeto do Contrato SAP CG n.° 34
/2023, foi rescindida unilateralmente, em virtude do abandono da obra
pela contratada.

Com isso, vérias frentes de servigos se viram inconclusas, dentre estas
a Casa 1 do DRHU, a qual encontra-se inabitavel desde 21/04/2024,
quando houve o abandono da obra pela entdo Contratada.

Atualmente o entdo processo SEI 006.00105610/2023-34,
foi concluido o processo rescisorio, 0 que permitiu a Administracao
tomar providéncias para a nova contratacdo visando a conclusdo dos
servigos que ficaram inconclusos.

Mediante o exposto, por solicitacdo superior da autoridade competente
da Secretaria, em atendimento ao Documento de Formalizagdo da
Demanda (DFD) n.°114/2024, presente no processo SEI N.°
006.002151137/2024-83, foi realizado o presente Estudo Técnico
Preliminar (ETP), visando subsidiar a nova contratacéo.

Concluido o processo rescisoério, a presente contratacao objetiva ainda
diminuir 0 mais breve possivel os impactos causados pela nao
conclusdo da obra anterior, visto que a Pasta tem sofrido prejuizos em
seu funcionamento pleno, visto que como a edificacdo da Casa 1 do
DRHU esta inabitavel, a Secretaria teve que manter parcela do setor
de recursos humanos da Pasta de modo transitorio distribuido em
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diversas outras edificacbes 0 que gera transtornos nas atividades
desenvolvidas pelo setor.

Por fim, considerando a reestruturacdo que a Pasta passou com a
regulamentacdo da Policia Penal, onde a anterior Sede da Secretaria
passou a ser a Sede da Policia Penal do Estado de Sao Paulo, se faz
necessario ainda as adequacdes nas edificacdes localizadas na
Avenida Ataliba Leonel, n.°556, para atendimento das novas fungdes
gue a Policia Penal irA desempenhar, visto que esta previsto que a
direcdo da Policia Penal ficou alocada a partir de 1° de fevereiro de
2025 naquele endereco.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ANDRESA BARBOSA DO CARMO

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O objeto da contratacdo deve ser realizado por empresa especializada
na execucdo de construcdo e reforma, cujo objeto se trata de
“Execucdo de Obras e Servicos para reforma da Sede da Policia
Penal do Estado de Sao Paulo", incluindo Documentos Técnicos,
Especificagcdes Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Custos,
Planilhas de Composicdo de Custos Unitarios de Servigcos e
Cronograma Fisico-Financeiro para a reforma geral das edificacbes
compdem o imovel localizado na Avenida Ataliba Leonel, n.° 556.

A contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma
geral da Sede da Policia Penal do Estado de Sao Paulo, tem como
objetivo que a Contratada desenvolva além dos projetos executivos
das novas edificagcdes, 0s projetos executivos completos das
edificacOes existentes e que deverao ser alvo da reforma, tais como as
antigas Casas onde anteriormente era lotado o DRHU da Pasta e hoje
estd lotado a Coordenadoria de Saude do Sistema Penitenciario, a
edificagcdo que abrigava anteriormente o DENG/GSPOFP/DCEP, e
hoje esta lotado a Coordenadoria de Reintegracdo Social e Cidadania,
a edificacdo principal da Sede, assim como 0s projetos da area
externa, no qual esta previsto a reforma das instalagdes elétricas de
iluminacdo externa, dos quadros externos em frente as
casas, mapeamento e regularizacdo da rede elétrica de todas as
edificacoes.

Também esta previsto para a area externa a recuperacdo e reforma
das caixas de passagens de esgoto e aguas pluviais, visando também
atualizacdo de seu mapeamento.

Outrossim, é previsto também a reforma das instalacfes elétricas em
geral do complexo, para atualizacdo aos normativos e legislacao
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vigente, visto que varios quadros de energia, tais como na antiga
edificacdo do DENG/GSPOFP/DCEP, encontram-se fora dos
normativos atuais. Além disso, devera ser realizado mapeamento
atualizado de todos os quadros, entradas e demais componentes das
instalacfes elétricas do complexo, para que ao fim da obra, a Pasta
consiga no pos ocupacdo ter todo o historico das instalacdes e realizar
as manutencdes periddicas corretivas e preventivas necessarias para o
prolongamento da vida util das edificagdes.

Todas as edificacdes, com excecdo da atual edificacdo onde esta
situada a "Escola da Administracdo Penitenciaria", deverdo ser alvo da
reforma, sendo componentes integrais do objeto da presente
contratacao.

A execucdo dos servicos ora listados devera estar de acordo com as
normativas vigentes para execucao deste tipo de servico, em especial
as normas técnicas relacionadas ao presente objeto, tais como as NBR
5419-1 - Protecdo contra descargas atmosféricas — Parte 1 -
Principios Gerais; NBR 5419-2 — Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas — Parte 2 — Gerenciamento de Risco; NBR 5419-3 —
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas — Parte 3 — Danos fisicos a
estruturas e perigos a vida; NBR 5419-4 — Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas — Parte 4 — Sistemas elétricos e eletrénicos internos na
estrutura; NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas; NBR 14432
— Resisténcia ao fogo em edificacdes; NBR 6123 — Forcas devidas ao
vento em edificacdes; NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de
aco; NBR 5884 — Perfil estrutural laminados de ago para uso estrutural;
NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas e edificacfes; NBR
8800 — Projeto de estruturas de aco e mistas de aco e concreto; NBR
8681 - Acles e seguranca nas estrutura - Procedimento; NBR 8953 -
Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupo de resisténcia -
Classificacdo; NBR 12.655 - Concreto - Preparo, controle e
recebimento - Procedimento; NBR 14931 - Execucédo de estruturas de
concreto - Procedimento; NBR 7190 - projeto de Estruturas de Madeira;
NBR 7211 - Agregado para concreto - especificacdo; NBR 14323 -
Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em situacdo de
incéndio - procedimento; NBR 14.432 - Exigéncias de resisténcia ao
fogo de elementos construtivos de edificacdes - procedimento; NBR
9.814 - Execucédo de rede coletora de esgotos ou drenagem urbana e
NR 18 - Norma Reguladora 18 - Condi¢cdes e meio ambiente do
trabalho na indUstria da construcéo.

Além das Normas citadas devera ser executada a obra em
conformidade com as diretrizes prevista na NBR 9050 - Acessibilidade
e com o Decreto Estadual n.° 63.911/18, que institui o regulamento de
seguranca contra incéndios das edificacdes e areas de risco no estado
de S&o Paulo.

Também devera a Contratada atentar para questdo do tombamento
gue incide sobre as edificacdes da Sede da Policia Penal do Estado de
Sao Paulo, por meio da Resolucdo CONPRESP N.°38/2018.
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Além disso, como deverdo ser suprimidas as arvores presentes no
local onde serédo edificadas as novas dependéncias da Coordenadoria
de Inteligéncia da Policia Penal, devera ser providenciado pela futura
Contratada todo tramite junto ao 6rgdo municipal responsavel para
autorizacdo da supressdo das arvores, devendo ser seguido as
legislacBes e normativos pertinentes quanto ao tema, em especial o
Decreto Estadual n.° 30.443/1989, alterado pelo Decreto Estadual n.°
39.743/1994, e artigo 4° e/ou 5° da Lei Municipal n.° 17.794/2022.

Observamos que além dos projetos propriamente ditos, deverdo ser
apresentados também as especificacbes técnicas, planilhas de
guantitativos, memoriais descritivos dos projetos que deverdo ser de
carater executivo.

A execucdo dos servigcos deverd se dar no prazo de 11 (onze) meses,
conforme cronograma estimado e elaborado pela area técnica.

A Contratada serd responsavel ainda pela realizagdo de levantamento
planialtimétrico cadastral, visando a atualizacdo da atual situacédo de
ocupacao das dependéncias da Sede da Policia Penal do Estado de
Séo Paulo.

Por fim, ao final da contratacdo a Contratada devera apresentar AS
BUILT ("Como Construido™) dos servicos e obras executados nas
edificacdes alvo da reforma, devendo ser apresentado ao final cépia
fisica e digital dos projetos, sendo que a via digital devera vir nos
formatos dwg e também ifc (Industry Foundation Classes) visando a
compatibilizagdo dos mesmos com o formato de interoperabilidade
BIM. Também devera ser apresentado no formato digital as pranchas
em pdf, visando ficarem arquivadas dentro do processo digital da obra.

6. Levantamento de Mercado

No levantamento dos custos de mercado estd sendo adotado o
Boletim Referencial CDHU n.° 196, o qual apresenta os custos de
referéncia dos servigcos aplicados a construcdo civil, para fins de
orcamento de um empreendimento.

Trata-se de um guia elaborado e divulgado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e urbano do Estado de S&ao Paulo
(CDHU), que traz a pesquisa de precos dos insumos realizada pela
Fundacédo Instituto de Pesquisas Econdmicas (FIPE), sendo
amplamente utilizado em licitacbes publicas. Logo, os Boletins
elaborados pela CDHU trazem uma decomposicdo de precos
levantados através de pesquisa de precos praticados no mercado e

gue é atualizado periodicamente, demonstrando as variacbes de
precos dos produtos e servigos da construcao civil.

Portanto, do ponto de vista técnico, o presente orcamento apresentado
esta de acordo com os prec¢os praticados no mercado.
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Outrossim, o presente estudo técnico preliminar, por se tratar de uma
reforma de imdével antigo, e ainda mais tombado, contou com a
participacdo de boa parte de sua equipe técnica nos levantamentos, de
modo a estudar a melhor solugdo para a reforma, respeitando-se as
diretrizes impostas pelo tombamento do imovel por meio da Resolucao
n.°38/2018 do CONPRESP e os normativos técnicos, em especial os
relacionados a instalacdes elétricas, visto que um dos pontos cruciais
da reforma € a atualizacdo de todos os quadros dos prédios que ainda
nao foram atualizados aos normativos recentes de seguranca e
dimensionamento de instalag6es elétricas.

Vale pontuar, que pelas questdes do tombamento, as solucbes
propostas do ponto de vista técnico ficaram restritas a recuperacao da
estrutura ja existente, visto que quando se trabalha com bens
tombados ha a limitagdo para evitar a descaracterizagdo do imével, em
especial sua volumetria e paisagem do entorno, para a preservacao do
seu valor histérico, cultural, arquitetdnico e ambiental.

Assim, em que pesem as varias novas solucdes e inovacoes
tecnolégicas em termos de materiais e acabamentos, a presente
proposta técnica, em decorréncia do tombamento do imoével prezou
pelo respeito as diretrizes impostas pelo tombamento.

7. Descricao da solucao como um todo
O objeto da futura contratacdo compreende 0S servicos a seguir:

a execucdo da conclusdo dos servicos que ficaram pendentes na
contratacao anterior, em especial a reforma da antiga Casa 1 do DRHU
(onde sera alocada ap0s a reforma parte da Coordenadoria de Saude
do Sistema Penitenciario), que se encontra inabitavel desde o
abandono da contratacédo anterior pela empresa em 21/04/2024;

a adequacdo da estrutura da Sede da Policia Penal do Estado de S&o
Paulo, visando receber as suas novas atribuicbes com a
regulamentacgdo da Policia Penal;

a execucdo de reforma e recuperacdo das instalacbes elétricas e
hidraulicas da area externa, com especial destaque para regularizagdo
da rede elétrica conforme normativos atuais, assim como a
recuperacdo das caixas de esgoto e aguas pluviais;

a execucao das novas edificacdes da Coordenadoria de Inteligéncia
da Policia Penal,

a modernizacdo e atualizacdo das instalacbes elétricas das
edificacbes, conforme os normativos atuais, visando atualizar os
padrdes de tomadas e quadro de alimentacéo das edificacdes;
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reparos corretivos nas estruturas, com reparos de fissuras e trincas,
assim como nos acabamentos com a execugao de servigos pintura e
revestimentos;

reparos corretivos nas instalagdes hidraulicas, visando sanar
eventuais pontos de vazamento, entupimento da rede e recuperacao
de caixas de passagem avariados;

adequacao de edificacdes que ndo contam ainda com acessibilidade,
visando tornar a Sede da Policia Penal do Estado de S&o Paulo
plenamente acessivel a eventuais visitante e a seus servidores;

realizagcdo por parte da Contratada de todos os tramites necessarios

junto a 6rgdo municipal responsavel para autorizacdo da supressao
das espécies vegetais que fizerem necessarias de serem removidas
visando a construcdo das novas edificacdes da Coordenadoria de
Inteligéncia da Policia Penal do Estado de S&o Paulo, devendo os
tramites estar de acordo com o Decreto Estadual n.° 30.443/1989,
alterado pelo Decreto Estadual n.° 39.743/1994, e artigo 4° e/ou 5° da
Lei Municipal n.° 17.794/2022.

A Administracdo elegeu a presente proposta como sendo a melhor
alternativa para a solugéo pretendida, uma vez que a mesma prioriza a
recuperacdo das estruturas ja existentes, visando dentre outras
guestdes, o respeito a questdo do tombamento que se insere no
guesito da presente contratacdo, uma vez que como a edificacdo
principal da Sede, a antiga Casa 2 do DRHU (atual Coordenadoria de
Saude do Sistema Penitenciario) e a edificacdo onde se situa a
coordenacdo da Coordenadoria de Reintegracdo Social e Cidadania
(antigamente Consultoria Juridica da Pasta) sdo edificagbes tombadas
pela Resolucdo CONPRESP N.° 38/2018, deverao ser respeitadas, ha
execucao da obra das edificacdes citadas, o respeito as diretrizes do
tombamento, ndo devendo ser executada qualquer adequacdo que
comprometa e/ou altere as fachadas, as edificacdes citadas ou
comprometam suas volumetrias.

O detalhamento dos servigcos encontram-se destacados no projeto
basico, no memorial descritivo, incluindo as especificacbes técnicas,
devendo ser observado pela empresa executora.

Os quantitativos dos servicos estdo relacionados na planilha
or¢camentaria detalhada.

O cronograma-fisico financeiro indica que os servicos devem ser
executados no prazo de 11 (onze) meses.

O recebimento provisoério sera emitido em até 15 (quinze) dias da data
de comunicagdo, por parte da Contratada, do encerramento da
execucao.

O recebimento definitivo sera emitido em até 90 (noventa) dias apés a
emissao do recebimento provisorio.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades (ou quantitativos) esta discriminada na
Planilha Orcamentaria Detalhada, e foi definidos consoante o
memorial descritivo dos servicos a serem executados e suas
especificacdes técnicas, e que constardo como anexo do Termo de
Referéncia.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 18.682.254,33

O valor estimado da contratacdo: R$ 18.682.254,33 (Dezoito milhdes,
seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
e trinta e trés centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Consoante as caracteristicas do objeto, a melhor opgéo para a
Administracdo é a contratacao de forma néo parcelada, que implica
na reducdo de custos, com a execucdo dos servicos alinhado ao
cronograma fisico-financeiro.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No estudo né&o se identificou a necessidade de realizar contratacdes
correlatas, uma vez que o objeto ndo exige o emprego de técnicas
construtivas e/ou solugdes técnicas atipicas ou singulares que néo
possam ser executadas em uma unica contratacao.
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12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os Estudos em referéncia estdo alinhados com a Lei n° 17.863, de 22
de dezembro de 2023, que orca a Receita e fixa a Despesa do Estado
para o exercicio de 2024. O Objeto da contratacdo ndo esta previsto no
Plano de Contratagbes Anual 2024, conforme estabelecido nos termos
do Decreto Estadual n.° 67.689, de 3 de maio de 2023, em virtude do
mesmo ter sido facultativo no ano de 2023, conforme Artigo Unico das
disposicbes transitérias do referido decreto. A demanda de contratacao
da "Execucdo de obras e servicos para reforma da Sede da Policia
Penal do Estado de S&o Paulo” € uma demanda natural decorrente do
abandono da obra da contratacdo anterior para reforma do imovel da
Avenida General Ataliba Leonel, n.°556, cujo contrato foi rescindido em
meados de 2024, visto que a Secretaria ndo perpetua em continuar
com edificacdes inabitaveis, tais como a antiga Casa 1 do DRHU
(futuramente a ser ocupada pela Coordenadoria de Saude do Sistema
Penitenciario) e permanecer com a operacionalidade daquele setor
prejudicada.

Outrossim, considerando também as questdes do afundamento do piso
da rua atras da Escola da Administracdo Penitencidria e a necessidade
preeminente de adequacado das instalacOes elétricas e hidraulicas da
Sede da Policia Penal do Estado de S&o Paulo aos normativos atuais
se faz necesséario a realizacdo do presente objeto até para melhor
desempenho das edificacdes que compdem o referido imovel.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de uma empresa especializada para a "Execucao de Obras e Servigos
para reforma da Sede da Policia Penal do Estado de S&o Paulo, visa:

1. Seguranca Aprimorada: Uma vez ocorrida a inexecugdo do contrato n.° 034/2024,
a edificacdo antiga edificagdo da Casa 1 do DRHU (futura edificagdo da Coordenadoria
de Saude do Sistema Penitenciério) ficou inabitavel, e as instalacdes elétricas em geral
do imével da Avenida General Ataliba Leonel, n°556, ainda necessitam de reforma
visando adequagdo aos normativos atuais, em especial a revisdo de tomadas e
guadros de energia, assim como o acréscimo de pontos de elétrica para atender as
demandas de equipamentos, se faz necessario a realizacdo da reforma geral da Sede
da Policia Penal do Estado de Sédo Paulo de modo a aprimorar a eficiéncia no
funcionamento das edificagbes que compBem o imével. Também esta previsto a
realizagdo de reparos e reformas corretivas e preventivas, tendo-se em vista a idade
das edificacbes existentes, e a presenca, em varias destas, de problemas relacionados
a fissuras e trincas na estrutura das edificagdes, assim como problemas de infiltracdes
e entupimento em alguns casos de caixa de esgoto, como a da saida do sanitario
masculino da edificacdo da antiga edificacdo do DENG/GSPOFP/DCEP (atualmente
parte da Coordenadoria de Reintegracdo Social e Cidadania).

2. Conformidade Legal: A empresa especializada garante que o objeto seja executado
em conformidade com os normativos e legislagbes em vigor, em especial as
relacionados ao execucdo de estrutura de madeiramento das casas do DRHU, de
execucao de estrutura em concreto para as novas edificacoes.
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3. Reducéo de Riscos: A execugdo da obra solucionard os problemas resultantes da
inexecugcdo pela empresa anterior, em especial 0os vazamentos, infiltragcbes nas
edificacbes que restaram inacabadas, assim como reduc¢do dos riscos de incidentes
nas instalagdes elétricas, uma vez que devido a idade das edificagbes alguns pontos
das instalacbes encontram-se fora dos padrdes de seguranca previsto em norma, em
especial quanto a situacdo de atualizacdo de determinados quadros elétricos, tais
como o quadro geral da edificacdo da antiga edificacdo do DENG/GSPOFP/DCEP
(atualmente parte da Coordenadoria de Reintegracdo Social e Cidadania), que
encontra-se desatualizado e fora dos padrdes de seguranca atuais.

4. Confianca Institucional: Ao demonstrar um compromisso sério com a seguranga e
0 bem-estar dos ocupantes, a administracdo da Secretaria fortalece a confianca da
comunidade, servidores e demais usuarios das instalacbes da Sede da Policia Penal
do Estado de S&o Paulo na capacidade da instituicdo de gerenciar e planejar as
manutencdes, servigos e obras necessérias para a boa operacgdo e funcionamento dos
setores da instituicao.

5. Eficiéncia Operacional: Uma estrutura em perfeitas condi¢des, conforme ficardo as
edificacbes existentes da Sede da Policia Penal do Estado de Sao Paulo, apds a
realizacdo da reforma, garantira a prorrogacdo da vida util das edificacdes e sanara os
diversos problemas que estdo decorrendo da inexecucdo anterior, como a
inabitabilidade da antiga Casa 1 do DRHU (futuramente parte da Coordenadoria de
Saude do Sistema Penitenciario), os problemas de curto circuito nas diversas
edificacbes da Sede, decorrentes da antiguidade das instalagcdes e os problemas
estruturas de fissuras e trincas presentes em diversas das edificagbes da Sede da
Policia Penal do Estado de S&o Paulo.

6. Prevencdo de Danos Financeiros: Investir na execucdo da reforma geral visa além
de melhorias na estrutura das edificagbes, também prevenir e remediar custos
adicionais que a Administracdo poderd ter em decorréncia dos problemas de
infiltragBes, que além de danos materiais aos acervos e documentos dos setores
lotados nas edificacdes que ainda necessitam de reparos na cobertura, podera
comprometer equipamentos de Tecnologia da Informacdo alojados naquele ambiente,
tais como computadores, rack e impressoras. Ademais, do ponto de vista das
instalacdes elétricas a reforma se faz necessaria para evitar transtornos futuros com
eventuais curto circuitos que possam provocar sinistros e outros incidentes que possam
comprometer ainda mais a estrutura das edificagcdes existentes.

14. Providencias a serem Adotadas

Anteriormente a emissdo da Ordem de Inicio, deverd a Administracao
realizar a reunido de partida, de forma a equalizar a liberacdo dos
espacos para a realizacdo dos servicos, assim como equalizar o local
para instalacdo do canteiro de obras e a liberacdo da entrada de
pessoal para execucdo da obra, ap6s é claro, a prévia apresentacao
pela Contratada da lista de funcionarios que estardo executando os
servicos.

Devera também serem liberados os locais onde serdo executados as
frentes de servicos e passados a Contratada toda a documentacéo e
informacdes pertinentes referentes as edificagcbes para permitir o
desenvolvimentos dos projetos executivos.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

Para a presente contratacdo, os impactos ambientais estéo relacionados as
eventuais supressfes de arvores na area onde esta previsto a construcao
das novas edificagdes da Coordenadoria de Inteligéncia da Policia Penal do
Estado de S&o Paulo. A priori a concepc¢éo do presente objeto é para que o
mesmo seja executado de modo a evitar a0 maximo a supressao ou
remanejamento das espécies arboéreas, devendo a Contratada
preferencialmente optar pela adaptacéo da solucdo arquitetbnica prevista no
escopo deste objeto de modo a preservar as espécies arbdéreas e até
incorpora-las caso necessario na concepcdo arquitetbnica referencial
proposta pela Administracao.

A principio, a proposta é para que a futura Contratada regularize a situacao
guanto as espécies arboreas que ja se encontram caidas dentro da area
onde estd sendo proposta a construcdo das novas edificacfes da
Coordenadoria de Inteligéncia da Policia Penal do Estado de S&o Paulo,
junto ao 6rgado ambiental da Prefeitura de S&o Paulo, no caso a Secretaria
do Verde e Meio Ambiente.

Caso nado haja alternativa, e se veja necessario a remoc¢ao/supressao
complementar de espécie arbdrea, a Contratada devera providenciar a
regularizacdo do mesmo junto ao 6rgdo ambiental da Prefeitura de S&o
Paulo, no caso a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, devendo ser
seguida além de eventuais Resolu¢cdes do CONAMA pertinentes, tais como
a Resolucdo CONAMA n.°001/1986, o Decreto Estadual n.° 30.443/1989,
alterado pelo Decreto Estadual n.° 39.743/1994, e artigo 4° e/ou 5° da Lei
Municipal n.° 17.794/2022.

Por fim, observamos que a presente contratacdo devera seguir aas
diretrizes do Guia Nacional de Licitagcdes Sustentaveis, no sentido da
prevencao da geracdo de residuos e gestédo de residuos.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Informamos que o presente objeto é vidvel sua execugdo, considerando que o mesmo tem como objetivo solucionar a
problemética que a Pasta veem enfrentando apés o abandono da obra pela Contratada anterior, a qual teve como resultado
edificagbes em que restaram diversos servigos inconclusos, dentre estes a inabitabilidade da antiga Casa 1 do DRHU
(futuramente parte da Coordenadoria de Saude do Sistema Penitenciario apés a reforma), o que tem prejudicado de modo
consideravel a operacionalidade daquele setor, visto que em virtude do mesmo os servidores anteriormente ali alocados tiveram
que ser distribuidos em outras edificagdes de modo provisério. Sendo assim, a reforma geral da Sede visa equalizar tanto o que
ficou inconcluso da Contratacdo anterior, como também executar servicos que ja constavam na planilha da contratacdo anterior e
que nem chegaram a ser executados, e que sdo de imprescindivel sua execugdo, visto que a Sede da Policia Penal do Estado de
Sdo Paulo ndo passa por reparos e manuten¢des em suas edificacdes desde a reforma de 2014, e alguns componentes das
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edificacdes necessitam de reparos preventivos periodicos, tais como os telhados, calhas e rufos. Outrossim, os custos ora
propostos para a referida contratagdo estdo compativeis com os valores praticados no mercado, uma vez que a presente
Contratacdo se baseia no Boletim CDHU n.°196, o qual é um boletim referencial que tem como base pesquisa de precos dos
valores praticados no mercado. Portanto, do ponto de vista econémico o valor or¢ado demonstra sua viabilidade visto que estd em
acordo com os referenciais de mercado. Por fim, os requisitos técnicos e as metodologias técnicas ora propostas para o presente
objeto estdo em acordo com o comumente aplicado no mercado da construgdo civil, o que reforca sua viabilidade, uma vez que
ndo apresenta restricdes de mercado quanto a empresas que apresentem qualificagdo técnica para execucdo do mesmo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

IVALDO ALVARENGA DA SILVA

Assessor Técnico II

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/02/2025 as 09:54:59.

FRANCISCO APARECIDO SANTANA
Engenheiro IV

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 14/02/2025 as 09:52:08.
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