
OBRA:
LOCAL:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

117.151,11 146.438,89 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 146.438,89 1.464.388,89
11715111,00% 14643889,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 13179500,00% 14643889,00% 146438889,00%

8,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 100,00%

0,00 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 295.276,79 236.221,39 1.476.383,94
0,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 11811072,00% 29527679,00% 23622139,00% 147638394,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 16,00% 100,00%

0,00 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 204.463,85 204.463,89 1.135.910,30
0,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 9087282,00% 20446385,00% 20446389,00% 113591030,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 18,00% 18,00% 100,00%

258.136,19 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 258.136,22 5.162.723,74
25813619,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 51627237,00% 25813622,00% 516272374,00%

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 128.528,81 128.528,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.057,62
0,00% 0,00% 0,00% 12852881,00% 12852881,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25705762,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.098,17 50.098,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100.196,33
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5009817,00% 5009816,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10019633,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 107.700,11 107.700,11 107.700,13 107.700,11 107.700,11 107.635,11 112.787,27 291.153,12 296.175,30 1.346.251,37
0,00% 0,00% 10770011,00% 10770011,00% 10770013,00% 10770011,00% 10770011,00% 10763511,00% 11278727,00% 29115312,00% 29617530,00% 134625137,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,40% 21,60% 22,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.187,30 84.187,29 168.374,59
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8418730,00% 8418729,00% 16837459,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.449,14 1.116.449,14 2.232.898,28
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 111644914,00% 111644914,00% 223289828,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 27.428,10 27.428,11 27.428,10 27.428,13 109.712,44
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% 1,00% 2742810,00% 2742811,00% 2742810,00% 2742813,00% 10971244,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

0,00 522,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,93
0,00% 52293,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52293,00%

100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.811,51 20.811,51 41.623,02
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2081151,00% 2081151,00% 4162302,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.561,12 150.561,11 301.122,23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15056112,00% 15056111,00% 30112223,00%

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 200,00%

0,00 0,00 0,00 158.983,86 158.983,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.967,71
0,00% 0,00% 0,00% 15898386,00% 15898385,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31796771,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 18.088,05 18.088,05 0,00 36.176,09
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% 0,00% 1808805,00% 1808805,00% 0,00% 3617609,00%

50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.021,66 43.021,65 0,00 0,00 86.043,31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4302166,00% 4302165,00% 0,00% 0,00% 8604331,00%

50,00% 50,00% 100,00%

375.287,30 872.217,73 964.751,02 1.252.263,69 1.252.263,70 1.014.849,18 1.014.849,18 1.035.135,78 1.058.375,99 2.856.486,35 2.540.872,87 14.237.352,79

2,64% 6,13% 6,78% 8,80% 8,80% 7,13% 7,13% 7,27% 7,43% 20,06% 17,85% 100,00%

31,22% 4.444.901,54 117.164,70 272.306,38 301.195,27 390.956,72 390.956,73 316.835,91 316.835,91 323.169,39 330.424,98 891.795,04 793.260,51 4.444.901,54

492.452,00 1.144.524,11 1.265.946,29 1.643.220,41 1.643.220,43 1.331.685,09 1.331.685,09 1.358.305,17 1.388.800,97 3.748.281,39 3.334.133,38 18.682.254,33

492.452,00 1.636.976,10 2.902.922,39 4.546.142,80 6.189.363,23 7.521.048,32 8.852.733,42 10.211.038,59 11.599.839,56 15.348.120,95 18.682.254,33

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM CÓDIGO VALORES

MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.464.388,89

2 INFRAESTRUTURA - ÁREA EXTERNA 1.476.383,94

3 DRHU 1.135.910,30

4 DISAP 5.162.723,74

5 NUCLEO DE SAÚDE 257.057,62

6 CONSULTORIA JURÍDICA 100.196,33

7 DENG / GSPOFP / DSEP 1.346.251,37

8 ANEXO ARQUVO DENG 168.374,59

9 GABINETE 2.232.898,28

10 BIBLIOTECA 109.712,44

11 ALMOXARIFADO  NA SAÚDE 522,93

12 ALOJAMENTO  NO GABINETE  DO SECRETÁRIO 41.623,02

36.176,09

16 ACESSO ESPECIAL CQVIDAS 86.043,31

13 ACESSIBILIDADE SEDE 301.122,23

14 REFORMA REFEITÓRIO 317.967,71

Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo

Av. General Ataliba Leonel, 556 - São Paulo – SP

SUBTOTAL DO PERÍODO PREVISTO 14.237.352,79

BDI PERÍODO PREVISTO

TOTAL DO PERÍODO PREVISTO
18.682.254,33

ACUMULADO PREVISTO

I5 POSTO BANCÁRIO


