OBRA: Execucdo de obras e servigos para reforma da Sede da Policia Penal do Estado de Sdo Paulo -
LOCAL:  Av. General Ataliba Leonel, 556 - Sdo Paulo — SP ' - guﬁ?cepnﬁgkg
SAO PAULO SAO TODOS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIR
MESES
ITEM €ODIGO VALORES
1 | 2 | 3 | B | s | [ | 7 | s | 9 | 10 | u | ToTAL
117.151,11 146.438,89 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 131.795,00 146.438,89 1.464.388,89
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.464.388,89
8,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 100,00%
118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 118.110,72 295.276,79 236.221,39 147638394
2 |INFRAESTRUTURA - AREA EXTERNA 1.476.383,94
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 16,00% 100,00%
90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 90.872,82 204.463,85 204.463,89 1.135.910,30
3 |orHU 1.135.910,30
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 18,00% 18,00% 100,00%
516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 516.272,37 258.136,22 5.162.723,74
4 |oisap 5.162.723,74
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 [ 0,00 128.528,81 128.528,81 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 257.057,62
5 |NucLeo DE sAUDE 257.057,62
[ [ 50,00% 50,00% [ [ [ [ [ 100,00%
0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 50.098,17 50.098,16 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100.196,33
6 |CONSULTORIA JURIDICA 100.196,33 : : : : : : :
50,00% 50,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 107.700,11 107.700,11 107.700,11 107.635,11 112.787,27 291.153,12 296.175,30 1.346.251,37
7 |pENG/GsPoFP / DSEP 1.346.251,37 :
21,60% 22,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 84.187,30 84.187,29 168.374,59
8 |ANEXO ARQUVO DENG 168.374,59
| [ | | | [ [ [ 50,00% 50,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.116.449,14 1.116.449,14 2.232.898,28
9 |cABINETE 2.232.898,28
| [ | | | [ [ [ 50,00% 50,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 27.428,10 27.428,11 27.428,10 27.428,13 109.712,44
10 [BIBLIOTECA 109.712,44
| [ | | | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
i 522,93 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 522,93
11 [ALMOXARIFADO NA SAUDE 522,93 I I I I I I I i
100,00% 100,00%
) 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 20.811,51 20.811,51 41.623,02
12 [ALOJAMENTO NO GABINETE DO SECRETARIO 41.623,02 i I I I I I I I
50,00% 50,00% 100,00%
0,00 [ 0,00 [ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 150.561,12 150.561,11 301.122,23
13 |ACESSIBILIDADE SEDE 301.122,23
| [ 5000% | 5000% | | [ [ [ 50,00% 50,00% 200,00%
0,00 [ 0,00 | 0,00 158.983,86 158.983,85 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 317.967,71
14 [REFORMA REFEITGRIO 317.967,71 i I I I I I i
50,00% 50,00% 100,00%
) 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 18.088,05 18.088,05 0,00 36.176,09
15 |PosTo BANCARIO 36.176,09 i I I I I I I
50,00% 50,00%
0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 43.021,66 43.021,65 0,00 | 0,00 86.043,31 I
16 |ACESSO ESPECIAL CQVIDAS 86.043,31
50,00% 50,00% 100,00%
T FE R SIS EERD 375.287,30 87221773 964.751,02 1.252.263,69 1.252.263,70 1.014.849,18 1014.849,18 1.035.135,78 1.058.375,299 2.856.486,35 2.540.872,87 14.237.352,79
2,64% 6,13% 6,78% 8,80% 8,80% 7,13% 7,13% 7,27% 7,43% 20,06% 17,85% 100,00%
BDI PERIODO PREVISTO| 31,22% 4.444.901,54 117.164,70 272.306,38 301.195,27 390.956,72 390.956,73 316.83591 316.83591 323.169,39 330424,98 891.795,04 793.260,51 4.444.901,54
TOTAL DO PERIODO PREVISTO 18.682.254.33 492.452,00 1.144.524,11 1.265.946,29 1.643.220,41 1.643.220,43 1.331.685,09 1.331.685,09 1.358.305,17 1.388.800,97 3.748.281,39 3.334.133,38 18.682.254,33
.682.254,
ACUMULADO PREVISTO 492.452,00 1.636.976,10 2.902.922,39 4.546.142,80 6.189.363,23 7.521.048,32 8.852.733,42 10.211.038,59 11.599.839,56 15.348.120,95 18.682.254,33



